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о реализации проекта развития территорий сельских и городских поселений Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «25» августа 2023 г.

1. Наименование Проекта: «Остановки по требованию», в целях улучшения благоустройства поселка.
2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование Искровский сельсовет Черепановского района Новосибирской области
Населенный пункт 
Посёлок  Искра
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

	Наименование
	План
	Факт

	Общая стоимость Проекта с учетом нефинансового участия жителей поселения, организаций
	1947024,40
	1657370,66

	Финансовое обеспечение, всего: 
	1 864 181,22
	1 641 370,66

	в том числе
	
	

	средства Субсидии
	1 485 403,38
	1 262 592,82

	средства местного бюджета
	297080,68
	252 518,56

	средства населения
	148540,34
	126  259,28

	средства организаций и другие внебюджетные источники
	
	

	Нефинансовое участие жителей поселения, организаций, всего:
	16 000,00
	16 000,00

	в том числе
	
	

	вклад населения
	
	

	вклад организаций
	16 000,00
	16 000,00



4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1
5. Описание нефинансового участия в Проекте.

5.1. Население:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5.2. Организации:
Трудовое участие организацией ООО «Проект Плюс», выполнение работ по демонтажу остановочных павильонов, на сумму 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей.
6. Сведения об итогах реализации Проекта.
В посёлке Искра установлены два современных остановочных павильона, с асфальтированием прилегающей территории.
6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
Полностью.
6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Дата
начала осуществления Проекта – 26.05.2023 г.
ввода объекта в эксплуатацию – 15.08.2023 г.
8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

	низкое качество технической документации
	-

	трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком
	-

	недобросовестный подрядчик
	-

	недостаточно времени для качественного выполнения работ
	-

	неблагоприятные погодные условия 
	-

	несвоевременная поставка закупленного оборудования
	-

	прочее (описать)
	-

	
	

	
	



9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах                   и услугах, и их результаты.

Глава Искровского сельсовета Черепановского района Новосибирской области               (наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)
Сюньков Андрей Павлович
Ф.И.О. подпись

Руководитель инициативной группы
Бершауэр Ирина Александровна
Ф.И.О. подпись

Дата





